Bauzeitenplan Michaelsberg

Stand: September 2023

2012-2017

Umbau / Neubau — Wettbewerb; Planungsphase
Katholisch-Soziales Institut — Bauphase; Bauphase; Bauphase; Bauphase

MB-Konzept

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2009

Treppe West (Hauptaufgang)

2013

1. Bürgerforum — 6.
2. Bürgerforum — 15.
3. Bürgerforum — 19.
4. Bürgerforum — 9.

2014

Baustraße
Mauer "C", Sanierung
Mauer "H", Teilabbruch
Bergstraße, Kanalbau

2015/2016

Felssicherung u. Joh.Türmchen

2017

Bergstraße, Straßenausbau 1. BA
Seufzerallee, Sanierung
Treppe Ost (Johannisgarten)
Bergstraße, Straßenausbau 2. BA
Baustraße, Rückbau

2018

Seilbahnfällung
Hexentürmchen
Hangstützmauer
Lattenzaun Spielplatz
Rundweg (Teil 1)

2019

Pressetermin Osthang
Pflegekonzept, OT
Zirkuswagen
5. Bürgerforum

2020

Rundweg (Teil 2)
Seniorenweg
Terrassengarten
Sportwelle + oberer Weg
Mauer "H", Sanierung
Mauer "F", Sanierung
Spielplatz
Bastionsanlage
Große Veranstaltungswiese

2021

Rosengarten
Mauer "B", Sanierung

2023

Johannisgarten
Felsengarten

Bauzeitenplan Michaelsberg

Stand: September 2023

2012-2017

Umbau / Neubau

Katholisch-Soziales Institut

MB-Konzept

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009

Treppe West (Hauptaufgang)

2013

1. Bürgerforum
2. Bürgerforum
3. Bürgerforum
4. Bürgerforum

2014

Baustraße

Mauer "C", Sanierung

Mauer "H", Teilabbruch

Bergstraße, Kanalbau

2015/2016

Felssicherung u. Joh.Türmchen

2017

Bergstraße, Straßenausbau 1. BA

Seufzerallee, Sanierung

Treppe Ost (Johannisgarten)

Bergstraße, Straßenausbau 2. BA

Baustraße, Rückbau

2018

Seilbahnfällung

Hexentürmchen

Hangstützmauer

Lattenzaum Spielplatz

Rundweg (Teil 1)

2019

Pressetermin Osthang

Pflegekonzept, OT

Zirkuswagen

5. Bürgerforum

20

2020

Rundweg (Teil 2)

Seniorenweg

Terrassengarten

Sportwelle + oberer Weg

Mauer "H", Sanierung

Mauer "F", Sanierung

Spielplatz

Bastionsanlage

Große Veranstaltungswiese

2021

Rosengarten

Mauer "B", Sanierung

2021

Johannisgarten

Felsengarten