

Bauzeitenplan Michaelsberg

Stand: November 2019

2012-2017

Umbau / Neubau
Katholisch-Soziales Institut

Wettbewerb												Planungsphase												Bauphase												Bauphase												Bauphase											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MB-Konzept

2012												2013												2014												2015												2016											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2009

Treppe West (Hauptaufgang)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2013

- 1. Bürgerforum
- 2. Bürgerforum
- 3. Bürgerforum
- 4. Bürgerforum

												6.																																															
												15.																																															
												19.																																															
																								9.																																			

2014

- Baustraße
- Mauer "C", Sanierung
- Mauer "H", Teilabbruch
- Bergstraße, Kanalbau

2015/2016

Felssicherung u. Joh.Türmchen

2017

- Bergstraße, Straßenausbau 1. BA
- Seufzerallee, Sanierung
- Treppe Ost (Johannisgarten)
- Bergstraße, Straßenausbau 2. BA
- Baustraße, Rückbau

2018

- Seilbahnfällung
- Hexentürmchen
- Hangstützmauer
- Lattenzaun Spielplatz
- Rundweg (Teil 1)

2019

- Pressetermin Osthang
- Pflegekonzept, OT
- Zirkuswagen
- 5. Bürgerforum

2020

- Rundweg (Teil 2)
- Seniorenweg
- Terrassengarten
- Sportwelle + oberer Weg
- Mauer "F", Sanierung
- Spielplatz
- Bastionsanlage
- Große Veranstaltungswiese
- Mauer "C_{Bö}", Sanierung

2021

- Johannisgarten
- Felsengarten
- Mauer "B", Sanierung
- Mauer "H", Sanierung
- Rosengarten

