

Michaelsberg-Konzept

Stand: September2023

2012-2017

Umbau / Neubau Katholisch-Soziales Institut

2009

Treppe West (Hauptaufgang)

2013

06.03.2013 1. Bürgerforum
15.04.2013 2. Bürgerforum
19.06.2013 3. Bürgerforum
09.10.2013 4. Bürgerforum

2014

Januar-März Baustraße
April-Mai Mauer "C", Sanierung
Juni Mauer "H", Teilabbruch
Juni-August Bergstraße, Kanalbau

2015/2016

Oktober-April Felssicherung u. Johannisturmchen

2017

Januar-Mai Bergstraße, Straßenausbau 1. BA
April-Juni Seufzerallee, Sanierung
April-Juni Treppe Ost (Johannisgarten)
Mai-Oktober Bergstraße, Straßenausbau 2. BA
November Baustraße, Rückbau

2018

Januar Seilbahnfällung
Mai-September Hexenturmchen
Juli-März 2019 Hangstützmauer
August Lattenzaun Spielplatz
August-Februar 2019 Rundweg (Teil 1)

2019

Januar Pressetermin Osthang
11.04.2019 Pflegekonzept, OT
Juli Zirkuswagen
20.11.2019 5. Bürgerforum

2020

bis Herbst Rundweg (Teil 2)
bis Herbst Seniorenweg
bis Herbst Terrassengarten
bis Herbst Sportwelle + oberer Weg
März... Mauer "F", Sanierung
Dezember... Spielplatz
Dezember... Bastionsanlage und Veranstaltungswiese

2021

... bis Anfang Mai Mauer "F", Sanierung
... bis April Spielplatz, Eröffnung: 16.04.2021
... bis Ende Mai Bastionsanlage und Veranstaltungswiese
Herbst/Winter... Rosengarten
Herbst/Winter... Mauer "B", Sanierung

2022

... bis Mai Rosengarten, Eröffnung: 04.05.2022
... bis Juni Mauer "B", Sanierung

2023

März-November Felsengarten
März-November Johannisgarten

Übersichtskarten zu den
verwendeten
Maßnahmenbezeichnungen
→ siehe nächste Seite

Übersichtsplan Maßnahmenbereiche



Übersichtsplan Mauerbezeichnungen

