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1. Planungs- und Ausführungsstand 

 
Planungsstand 
 
Das in der letzten Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses thematisierte Barrierefreiheitskon-
zept berücksichtigt alle Vorschriften und wird derzeit von der Genehmigungsbehörde, der Bauauf-
sicht der Stadt Siegburg, geprüft. 
 
Ausführungsstand 
 
In der Berichtsperiode wurden im Wesentlichen die Arbeiten an der Fassade und den Dächern fortge-
setzt. Der Kran vor dem Rathaus auf dem Nogenter Platz wird nicht mehr benötigt und wurde zwi-
schenzeitlich abgebaut. 
 

 
 
Im Außenbereich hat der Tiefbauer die Arbeiten an der Infrastruktur fortgesetzt. 
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Aufgrund des vor dem Ratstrakt vorgefundenen Oberflächenwassers hat eine erneute gutachterliche 
Untersuchung der Baugrund- und Grundwassersituation stattgefunden. Das aufgestaute Oberflä-
chenwasser ist aller Voraussicht nach im gesamten Tiefhof zu erwarten, es ist zudem nicht auszu-
schließen, dass es sich hierbei bereits um Grundwasser handelt. 
 
Das Planungsteam erarbeitet derzeit alternative Lösungsansätze für die einzubringenden System-
komponenten. Die Verwendung des Pumpenschachtes ist problemlos möglich, die Zisterne muss nun 
in einer Variante aus Beton inkl. Auftriebssicherung ausgeführt werden.  Die Alternativen für den Ein-
bau des Erdsondenverteilerschranks befinden sich derzeit noch in der Prüfung. 
 

2. Kosten 

 
Projektkosten 
 
Die Kostenberechnung vom 16.06.2021 wurde fortgeschrieben und ist als Bestandteil der Kosten-
übersicht als Anlage 1 beigefügt. Folgende Punkte wurden hierbei berücksichtigt: 
 

• Aufgrund des zeitlichen Baufortschrittes wurde die bislang ausgewiesene Baupreisindexierung 
bis zur Mitte der Bauzeit (1.553.188,45 € brutto) aufgelöst und in die Ansätze übernommen. 
 

• Der bislang ausgewiesene Ansatz für Unwägbarkeiten (3.087.699,09 € brutto) wurde aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen der Baupreise (siehe auch Ziffer 5) und der Entwicklung der weltpo-
litischen Lage in den vergangenen Monaten ebenfalls weitestgehend aufgelöst und auf die Ge-
werke aufgeteilt. 
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Interimskosten 
 
Die Interimskosten umfassen insbesondere Mietkosten, Handwerkerkosten etc. sowie die Einnahme-
ausfälle aus der Vermietung der Parkplätze im Rathausinnenhof. 
 

Jahr Interimskosten 

2020 120.316,02 

2021 960.161,73 

2022 913.449,03 

2023 (Stand 31.10.) 744.570,91 
(alle Angaben in Euro brutto) 
 

3. Ausschreibungen 

 
Auf die Punkte 10.1 bis 10.4 im nichtöffentlichen Teil wird verwiesen. Aktuell sind die folgenden Aus-
schreibungen veröffentlicht: 
 

lfd. Nr. Gewerk 

1 Heizungs-/Kältetechnik 

2 Brandschutzvorhänge 

 
Die Ausschreibungen der nachfolgenden ausführenden Gewerke sind abgeschlossen, die Beauftra-
gungen sind entsprechend erfolgt: 
 

 
Die derzeitige Planung sieht vor, dass mindestens noch 12 weitere Vergabeeinheiten ausgeschrieben 
werden: 
 

lfd. Nr. Gewerk  lfd. Nr. Gewerk 

1 Malerarbeiten II  7 Rollregalanlage Archiv 

2 Betonwerkstein-, Fliesenarbeiten  8 WC-Trennwandanlagen 

3 Parkettarbeiten  9 Schließanlage 

4 Schreiner-Trennwände, Möbel  10 Teeküchen 

5 Innentüren Holz  11 Beschilderung 

6 Raumausstattung, lose Möblierungen  12 Bauendreinigung 

 
 

lfd. Nr. Gewerk  lfd. Nr. Gewerk 

1 Baustellenlogistik  13 Infrastruktur Tiefbau 

2 Rückbau und Schadstoffsanierung  14 Trockenbau 

3 Stahlbau  15 Malerarbeiten I 

4 Rohbau  16 Wärmedämmverbundsysteme 

5 Fassade  17 Fördertechnik 

6 Dachdeckerarbeiten  18 Glas- und Systemtrennwandanlagen 

7 Betonsanierung  19 Estrich 

8 Brandschutzverkleidung Stahlbau  20 Sanitärtechnik 

9 Betonkernbohrarbeiten  21 Gebäudeautomation 

10 Stahltüren  22 Raumlufttechnik 

11 Innenputz  23 Bodenbeläge Kautschuk 

12 Geothermie  24 Alu-Rahmentüren 
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4. Termine 

 
Aufgrund der nicht erfolgreichen Ausschreibungen mehrerer Gewerke und den damit verbundenen 
erneuten Ausschreibungen wird der als Anlage 2 beigefügte Terminplan, Stand 08.09.2022, überar-
beitet. Die Überarbeitung erfolgt in Abstimmung mit den weiteren Firmen der Ausbaugewerke, so-
bald diese gebunden sind. Insbesondere ist hier das Ergebnis der Vergabe des Gewerks Elektrotech-
nik maßgeblich. 
 
Inwieweit die Verzögerung kompensiert und der Fertigstellungstermin im Herbst 2024 gehalten wer-
den kann, bleibt abzuwarten. Der aktualisierte Zeitplan wird im ersten Quartal 2024 vorliegen. 
 

5. Risiken 

 
Die Auswirkungen der Lieferengpässe und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge der 
Kriegsereignisse in der Ukraine sind weiterhin noch nicht vollständig absehbar. Gemäß Erlass des 
Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 25.03.2022, der auch im 
kommunalen Bereich anwendbar ist, bedeutet dies für das Projekt Rathaussanierung, dass die Mehr-
kosten für die betroffenen Materialen über Nachträge zu den bestehenden Aufträgen mit den Firmen 
abgewickelt werden müssen. Für die folgenden Gewerke wurden bislang Mehrkosten angemeldet: 
Rohbau (42.000 €brutto), Stahlbau (37.000 € brutto), Stahltüren (10.000 € brutto). 
 
Der Baupreisindex scheint sich zu stabilisieren. Der aktuelle Wert des BKI aus August 2023 beträgt 
160,6.  
 

 
 
Seit Erstellung der Kostenberechnung im Juni 2021 ist eine Steigerung der Baupreise in Höhe von ca. 
28 % zu verzeichnen. Es bleibt weiterhin abzuwarten, wie sich dies auf die konkreten Ausschreibungs-
ergebnisse auswirkt. 



(alle Angaben brutto)

Kostengruppe Bezeichnung Kostenb. 16.06.21 Kostenber. 16.01.23 LV bepreist Aufträge Enth. Nachträge Rechnungsfreigaben

100 Grundstück                       -   €                          -   €                    -   €                    -   €                    -   €                           -   € 

200 Vorbereitende Maßnahmen 1.497.081,32 € 1.989.202,47 € 2.545.399,03 € 2.056.320,35 € 860.281,21 € 2.002.414,58 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 13.565.539,60 € 15.378.791,70 € 15.324.339,82 € 13.548.437,79 € 707.464,68 € 6.784.748,93 €

310 Baugrube/Erdbau 134.664,45 € 134.664,45 € 3.174,33 € 3.732,44 € 512,87 €

320 Gründung, Unterbau 319.171,96 € 319.171,97 € 69.251,39 € 122.082,04 € 41.009,76 € 74.016,95 €

330 Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen 6.580.158,19 € 6.680.623,95 € 7.089.476,21 € 6.386.396,11 € 88.509,61 € 3.967.311,37 €

340 Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen 1.956.248,89 € 2.340.193,45 € 2.106.652,85 € 1.785.022,83 € 121.550,55 € 563.818,82 €

350 Decken/Horizontale Baukonstruktionen 1.793.224,98 € 1.807.485,94 € 3.833.723,89 € 2.619.460,93 € 136.881,70 € 281.989,01 €

360 Dächer 1.104.491,56 € 1.104.491,56 € 1.284.622,37 € 1.330.722,36 € 7.277,98 € 911.754,46 €

380 Baukonstruktive Einbauten 745.462,95 € 824.254,51 € 11.209,80 € 46.824,54 € 45.605,98 € 58.239,35 €

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 932.116,62 € 2.167.905,87 € 926.228,97 € 1.254.196,53 € 266.629,10 € 927.106,10 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 6.519.870,23 € 7.774.546,94 € 7.794.782,89 € 16.060,41 € 12.192,62 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 618.598,89 € 665.790,11 € 665.790,11 € 597,26 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 1.358.460,37 € 1.501.517,05 € 1.501.517,05 €

430 Raumlufttechnische Anlagen 1.162.666,53 € 1.421.362,21 € 1.427.675,17 € 16.060,41 € 11.595,36 €

440 Elektrische Anlagen 1.682.751,70 € 2.199.346,74 € 2.199.346,73 €

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 785.447,60 € 991.973,05 € 991.973,05 €

460 Förderanlagen 255.136,00 € 291.909,71 € 291.909,71 €

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 3.540,25 € 3.540,25 € 3.540,25 €

480 Gebäude- und Anlagenautomation 653.268,89 € 699.107,82 € 699.107,82 €

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 13.923,00 €

500 Außenanlagen und Freiflächen 948.649,93 € 1.339.260,30 € 1.337.968,08 €

530 Oberbau, Deckschichten 349.860,00 € 349.860,00 € 352.428,14 €

540 Baukonstruktionen 598.789,93 € 989.400,30 € 985.539,94 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 650.776,03 € 650.776,03 € 957.728,68 € 325.368,85 €

700 Baunebenkosten 7.695.073,75 € 7.695.073,75 € 7.695.073,75 € 7.695.073,75 € 6.151.553,89 €

Summe 30.876.990,86 € 34.827.651,19 € 35.655.292,25 € 23.641.261,15 € 1.567.745,89 € 14.950.910,02 €

900 Sonderkostenangaben -4.394.740,96 € -8.345.401,29 € -8.345.401,29 €

910 Baupreisindizierungen 1.553.188,45 €

920 Photovoltaikanlagen -172.728,50 €

930 Unwägbarkeiten 3.087.699,09 € 517.498,71 € 517.498,71 €

940 KfW-Förderung Sanierung -8.586.250,00 € -8.586.250,00 € -8.586.250,00 €

950 KfW-Förderung-Neubau -276.650,00 € -276.650,00 € -276.650,00 €

Gesamtsumme 26.482.249,90 € 26.482.249,90 € 27.309.890,96 € 23.641.261,15 € 1.567.745,89 € 14.950.910,02 €

Rathaussanierung Siegburg

Kostenübersicht nach DIN 276 (2018-12) Stand 09.11.2023
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Start des Verfahrens

Start des Verfahrens (VgV)

LP 1 - Grundlagenermittlung

LP 2 - Vorentwurf

Freigabe Vorentwurf Außenanlagen

LP 3 - Entwurf

LP 4 - Genehmigungsplanung

LP 5 - Ausführungsplanung

Umplanung DG / Besprechungsraum BTB (parallel
zu AFU)

NEU: Ausführungsplanung für Ausschreibung
Abbruch und Schadstoffsanierung

Ausführungsplanung Architekt (Erweiterter
Rohbau)

Ausführungsstatik Stahlbau, Dach / Fassaden

Freigabe LP 5 zur Ausschreibung Fassade+Dach

Ausführungsplanung TGA

LV Mengenabschätzung S+D - Rohbaurelevant

S+D-Planung für Rohbau und Statik

Abstimmungstermin zu Außenanlagenplanung

Vergabe der Freianlagenplanungen LP5 - >

Ausführungsplanug GALA

Anpassung TGA an Freianlagen 

TGA + Architektur Finalisierung

Ausführungsstatik Rohbau (nicht LV relevant)

Prüfung (Prüfstatiker)

Freigabe LP 5 ganzheitlich

LP 6 / 7 Ausschreibungen und Vergaben

1. Paket Schadstoff+Abbrucharbeiten

2. Paket Geschlossene Gebäudehülle

3. Paket Ausbau 1

4. Paket Ausbau 2

5. Paket TGA (gem. VAP)

LP 8 - Bauausführung

Bauphase 1 Abbruch und Schadstoffsanierung

Bauphase 2 - Bauarbeiten hochbau und TGA

Auftrag Hochbaugewerke aus Vergabepaket 2

Möglicher Leistungsbeginn Rohbau

Möglicher Leistungsbeginn Fassade

Möglicher Leistungsbeginn Stahlbau

Möglicher Leistungsbeginn Dachabdichtung

Vorlauf Werkplanung Rohbau

Sohlplattenergänzungen Gründungsbauteile /
Schachterhöhung Staffelgeschoss

Vorlauf und Werkplanung
Dachabdichtungsarbeiten

Dachdampfsperre- Notabdichtung aller
Dachflächen (außer Trapezdach) /
Rohbauvorarbeiten

Stahlbau Staffelgeschoss (Werkplanung u.
Vorfertigung)

Stahlbau Staffelgeschoss (Montage)

Werkplanerstellung  Fassaden

Prüfung, Überarbeitung Freigabe Werkplanung
Fassaden

Vorfertigung Fassaden, vor erster Montage

Motagen PR-Fassaden

Metallfassadenarbeiten

An- und Abschlüsse / Ecken und Verschlüsse zu
Abdichtungsebenen BT A+B

An- und Abschlüsse / Ecken und Verschlüsse zu
Abdichtungsebenen BT C

Rest und Abschlussarbeiten zur Geschlossenen
Hülle

Beauftragung möglich für erste Ausbaugewerke 

Werkplanung / Werkstattzeichnungen
Innenausbau

Vorfertigung / Anlauf Innenausbau

Innenausbau (Start / Übergeordneter Vorgang)

Werplanung / Freigabe / Bestellung TGA

Rohinstallationen TGA

Innenausbau 2

Anschlüsse Technik (ELT / Wasser / EDV/...)

Feinausbau TGA

Einregulierung, Mängelbeseitigung, Abnahmen,
Übergaben

Umzug in diesen BA

21.01.2019 *

21.01.2019 A

27.11.2019 A

21.02.2020 A

08.02.2021 A

20.08.2020 A

07.06.2021 A

27.08.2020 A

01.10.2021 A

27.08.2020 *

01.09.2021

08.10.2021

24.11.2021

22.09.2021

22.09.2021

22.09.2021

12.10.2021 *

31.01.2022 *

31.05.2022 *

19.07.2022

02.09.2022

26.01.2022

08.02.2022

31.10.2022

22.10.2020 A

22.10.2020 A

24.11.2021

03.06.2022

28.10.2022

07.11.2022

16.08.2021

16.08.2021

28.02.2022

09.03.2022

28.02.2022 *

11.04.2022 *

28.02.2022 *

11.04.2022 *

09.03.2022

13.05.2022

09.03.2022

08.04.2022

28.02.2022

30.06.2022

11.04.2022

25.07.2022

06.09.2022

26.09.2022

11.11.2022

03.04.2023

11.05.2023

05.06.2023

25.11.2022

25.11.2022

29.12.2022

05.06.2023

22.05.2023

04.08.2023

29.09.2023

01.12.2023

08.11.2023

13.05.2024

08.08.2024

217t

120t

153t

219t

190t

561t

106t

1m 3,8w

130t

23t

36kw 2kt

14t

90t

84t

13kw 2kt

6kw 2kt

1m 3,8w

10t

4kw

1w

656t

177t

68t

123t

124t

135t

774t

199t

634t

2m 3t

3m

4w

3m

4m

2m 2,1w

5m

2m 3t

2m 1w

60t

4m 3,2w

25t

15t

3w 4t

1m 2t

1m

4m

2m 2,2w

4m

5m

2w

6m

3m

3kw

21.01.2019

28.11.2019 A

22.05.2020 A

30.09.2020 A

08.02.2021 A

01.07.2021

28.02.2022

04.11.2022

25.02.2022 A

21.10.2020

01.03.2022

09.11.2021

24.11.2021

03.06.2022

11.10.2021

25.01.2022

12.10.2021

31.05.2022

01.09.2022

01.09.2022

28.10.2022

08.02.2022

08.03.2022

04.11.2022

22.05.2023

06.07.2021 A

28.02.2022

25.11.2022

26.04.2023

22.05.2023

29.08.2024

23.05.2022

29.08.2024

09.03.2022

28.02.2022

11.04.2022

28.02.2022

11.04.2022

12.05.2022

11.08.2022

05.04.2022

11.07.2022

29.06.2022

12.09.2022

08.09.2022

23.09.2022

10.11.2022

19.12.2022

31.03.2023

10.05.2023

02.06.2023

29.06.2023

25.11.2022

28.12.2022

26.01.2023

28.09.2023

03.08.2023

30.11.2023

28.02.2024

14.12.2023

10.05.2024

08.08.2024

29.08.2024

Ende: 25.02.2022Umplanung DG / Besprechungsraum BTB (parallel zu AFU) / Start: 01.10.2021

Ende: 01.03.2022Ausführungsplanung Architekt (Erweiterter Rohbau) / Start: 01.09.2021

Ende: 03.06.2022Ausführungsplanung TGA / Start: 22.09.2021

Ende: 09.11.2021Ausführungsstatik Stahlbau, Dach / Fassaden / Start: 08.10.2021

Ende: 11.08.2022Sohlplattenergänzungen Gründungsbauteile / Schachterhöhung Staffelgeschoss / Start: 13.05.2022

Ende: 31.03.2023Metallfassadenarbeiten / Start: 11.11.2022

Ende: 28.09.2023Innenausbau (Start / Übergeordneter Vorgang) / Start: 05.06.2023

Ende: 28.02.2024Innenausbau 2 / Start: 29.09.2023

Ende: 14.12.2023Anschlüsse Technik (ELT / Wasser / EDV/...) / Start: 01.12.2023

Ende: 08.08.2024Einregulierung, Mängelbeseitigung, Abnahmen, Übergaben / Start: 13.05.2024

Ende: 29.08.2024Umzug in diesen BA / Start: 08.08.2024

Ende: 11.07.2022Dachdampfsperre- Notabdichtung aller Dachflächen (außer Trapezdach) / Rohbauvorarbeiten / Start: 08.04.2022

Ende: 08.09.2022Werkplanerstellung  Fassaden / Start: 11.04.2022

Ende: 29.06.2022Stahlbau Staffelgeschoss (Werkplanung u. Vorfertigung) / Start: 28.02.2022

Ende: 12.09.2022Stahlbau Staffelgeschoss (Montage) / Start: 30.06.2022

Ende: 30.11.2023Rohinstallationen TGA / Start: 04.08.2023

Ende: 10.05.2024Feinausbau TGA / Start: 08.11.2023

Ende: 04.11.2022Freigabe LP 5 ganzheitlich / Start: 31.10.2022

Ende: 08.02.2022Ausführungsstatik Rohbau (nicht LV relevant) / Start: 26.01.2022

Ende: 25.01.2022S+D-Planung für Rohbau und Statik / Start: 22.09.2021

Ende: 23.09.2022Prüfung, Überarbeitung Freigabe Werkplanung Fassaden / Start: 25.07.2022

Ende: 10.11.2022Vorfertigung Fassaden, vor erster Montage / Start: 06.09.2022

Ende: 12.05.2022Vorlauf Werkplanung Rohbau / Start: 09.03.2022

Ende: 05.04.2022Vorlauf und Werkplanung Dachabdichtungsarbeiten / Start: 09.03.2022

Ende: 28.12.2022Werkplanung / Werkstattzeichnungen Innenausbau / Start: 25.11.2022

Ende: 26.01.2023Vorfertigung / Anlauf Innenausbau / Start: 29.12.2022

Ende: 19.12.2022Motagen PR-Fassaden / Start: 26.09.2022

Ende: 02.06.2023An- und Abschlüsse / Ecken und Verschlüsse zu Abdichtungsebenen BT C / Start: 11.05.2023

Ende: 10.05.2023An- und Abschlüsse / Ecken und Verschlüsse zu Abdichtungsebenen BT A+B / Start: 03.04.2023

Ende: 29.06.2023Rest und Abschlussarbeiten zur Geschlossenen Hülle / Start: 05.06.2023

Ende: 25.02.2022Umplanung DG / Besprechungsraum BTB (parallel zu AFU) / Start: 01.10.2021

Ende: 31.05.2022Vergabe der Freianlagenplanungen LP5 - > / Start: 31.01.2022

Ende: 01.09.2022Ausführungsplanug GALA / Start: 31.05.2022

Ende: 01.09.2022Anpassung TGA an Freianlagen  / Start: 19.07.2022

Ende: 03.08.2023Werplanung / Freigabe / Bestellung TGA / Start: 22.05.2023

Ende: 11.10.2021LV Mengenabschätzung S+D - Rohbaurelevant / Start: 22.09.2021

Ende: 08.03.2022Prüfung (Prüfstatiker) / Start: 08.02.2022

Ende: 28.10.2022TGA + Architektur Finalisierung / Start: 02.09.2022

Ende: 09.03.2022Auftrag Hochbaugewerke aus Vergabepaket 2 / Start: 09.03.2022

Ende: 25.11.2022Beauftragung möglich für erste Ausbaugewerke  / Start: 25.11.2022

Ende: 24.11.2021Freigabe LP 5 zur Ausschreibung Fassade+Dach / Start: 24.11.2021

Ende: 12.10.2021Abstimmungstermin zu Außenanlagenplanung / Start: 12.10.2021

Ende: 28.02.2022Möglicher Leistungsbeginn Rohbau / Start: 28.02.2022

Ende: 11.04.2022Möglicher Leistungsbeginn Fassade / Start: 11.04.2022

Ende: 28.02.2022Möglicher Leistungsbeginn Stahlbau / Start: 28.02.2022

Ende: 11.04.2022Möglicher Leistungsbeginn Dachabdichtung / Start: 11.04.2022

Ende: 25.11.2022
3. Paket Ausbau 1 / Start: 03.06.2022

Ende: 28.02.2022
2. Paket Geschlossene Gebäudehülle / Start: 24.11.2021

Ende: 06.07.2021

Ende: 28.02.2022LP 4 - Genehmigungsplanung / Start: 07.06.2021

Ende: 04.11.2022

Ende: 01.07.2021

Ende: 22.05.2023

Ende: 29.08.2024LP 8 - Bauausführung / Start: 16.08.2021

Ende: 23.05.2022
Bauphase 1 Abbruch und Schadstoffsanierung / Start: 16.08.2021

Ende: 29.08.2024
Bauphase 2 - Bauarbeiten hochbau und TGA / Start: 28.02.2022

Ende: 22.05.2023
5. Paket TGA (gem. VAP) / Start: 07.11.2022

Ende: 26.04.2023
4. Paket Ausbau 2 / Start: 28.10.2022

+

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Ende: 25.02.2022Umplanung DG / Besprechungsraum BTB (parallel zu AFU) / Start: 01.10.2021

Ende: 01.03.2022Ausführungsplanung Architekt (Erweiterter Rohbau) / Start: 01.09.2021

Ende: 03.06.2022Ausführungsplanung TGA / Start: 22.09.2021

Ende: 09.11.2021Ausführungsstatik Stahlbau, Dach / Fassaden / Start: 08.10.2021

Ende: 11.08.2022Sohlplattenergänzungen Gründungsbauteile / Schachterhöhung Staffelgeschoss / Start: 13.05.2022

Ende: 31.03.2023Metallfassadenarbeiten / Start: 11.11.2022

Ende: 28.09.2023Innenausbau (Start / Übergeordneter Vorgang) / Start: 05.06.2023

Ende: 28.02.2024Innenausbau 2 / Start: 29.09.2023

Ende: 14.12.2023Anschlüsse Technik (ELT / Wasser / EDV/...) / Start: 01.12.2023

Ende: 08.08.2024Einregulierung, Mängelbeseitigung, Abnahmen, Übergaben / Start: 13.05.2024

Ende: 29.08.2024Umzug in diesen BA / Start: 08.08.2024

Ende: 11.07.2022Dachdampfsperre- Notabdichtung aller Dachflächen (außer Trapezdach) / Rohbauvorarbeiten / Start: 08.04.2022

Ende: 08.09.2022Werkplanerstellung  Fassaden / Start: 11.04.2022

Ende: 29.06.2022Stahlbau Staffelgeschoss (Werkplanung u. Vorfertigung) / Start: 28.02.2022

Ende: 12.09.2022Stahlbau Staffelgeschoss (Montage) / Start: 30.06.2022

Ende: 30.11.2023Rohinstallationen TGA / Start: 04.08.2023

Ende: 10.05.2024Feinausbau TGA / Start: 08.11.2023

Ende: 04.11.2022Freigabe LP 5 ganzheitlich / Start: 31.10.2022

Ende: 08.02.2022Ausführungsstatik Rohbau (nicht LV relevant) / Start: 26.01.2022

Ende: 25.01.2022S+D-Planung für Rohbau und Statik / Start: 22.09.2021

Ende: 23.09.2022Prüfung, Überarbeitung Freigabe Werkplanung Fassaden / Start: 25.07.2022

Ende: 10.11.2022Vorfertigung Fassaden, vor erster Montage / Start: 06.09.2022

Ende: 12.05.2022Vorlauf Werkplanung Rohbau / Start: 09.03.2022

Ende: 05.04.2022Vorlauf und Werkplanung Dachabdichtungsarbeiten / Start: 09.03.2022

Ende: 28.12.2022Werkplanung / Werkstattzeichnungen Innenausbau / Start: 25.11.2022

Ende: 26.01.2023Vorfertigung / Anlauf Innenausbau / Start: 29.12.2022

Ende: 19.12.2022Motagen PR-Fassaden / Start: 26.09.2022

Ende: 02.06.2023An- und Abschlüsse / Ecken und Verschlüsse zu Abdichtungsebenen BT C / Start: 11.05.2023

Ende: 10.05.2023An- und Abschlüsse / Ecken und Verschlüsse zu Abdichtungsebenen BT A+B / Start: 03.04.2023

Ende: 29.06.2023Rest und Abschlussarbeiten zur Geschlossenen Hülle / Start: 05.06.2023

Ende: 25.02.2022Umplanung DG / Besprechungsraum BTB (parallel zu AFU) / Start: 01.10.2021

Ende: 31.05.2022Vergabe der Freianlagenplanungen LP5 - > / Start: 31.01.2022

Ende: 01.09.2022Ausführungsplanug GALA / Start: 31.05.2022

Ende: 01.09.2022Anpassung TGA an Freianlagen  / Start: 19.07.2022

Ende: 03.08.2023Werplanung / Freigabe / Bestellung TGA / Start: 22.05.2023

Ende: 11.10.2021LV Mengenabschätzung S+D - Rohbaurelevant / Start: 22.09.2021

Ende: 08.03.2022Prüfung (Prüfstatiker) / Start: 08.02.2022

Ende: 28.10.2022TGA + Architektur Finalisierung / Start: 02.09.2022

Ende: 09.03.2022Auftrag Hochbaugewerke aus Vergabepaket 2 / Start: 09.03.2022

Ende: 25.11.2022Beauftragung möglich für erste Ausbaugewerke  / Start: 25.11.2022

Ende: 24.11.2021Freigabe LP 5 zur Ausschreibung Fassade+Dach / Start: 24.11.2021

Ende: 12.10.2021Abstimmungstermin zu Außenanlagenplanung / Start: 12.10.2021

Ende: 28.02.2022Möglicher Leistungsbeginn Rohbau / Start: 28.02.2022

Ende: 11.04.2022Möglicher Leistungsbeginn Fassade / Start: 11.04.2022

Ende: 28.02.2022Möglicher Leistungsbeginn Stahlbau / Start: 28.02.2022

Ende: 11.04.2022Möglicher Leistungsbeginn Dachabdichtung / Start: 11.04.2022

Ende: 25.11.2022
3. Paket Ausbau 1 / Start: 03.06.2022

Ende: 28.02.2022
2. Paket Geschlossene Gebäudehülle / Start: 24.11.2021

Ende: 06.07.2021

Ende: 28.02.2022LP 4 - Genehmigungsplanung / Start: 07.06.2021

Ende: 04.11.2022

Ende: 01.07.2021

Ende: 22.05.2023

Ende: 29.08.2024LP 8 - Bauausführung / Start: 16.08.2021

Ende: 23.05.2022
Bauphase 1 Abbruch und Schadstoffsanierung / Start: 16.08.2021

Ende: 29.08.2024
Bauphase 2 - Bauarbeiten hochbau und TGA / Start: 28.02.2022

Ende: 22.05.2023
5. Paket TGA (gem. VAP) / Start: 07.11.2022

Ende: 26.04.2023
4. Paket Ausbau 2 / Start: 28.10.2022

Leistungsphasen

LPH 2 - Vorplanung LPH 3 - Entwurfsplanung LPH 4 - Genehmigungsplanung LPH 5 - Ausführungsplanung Bauherrenentscheidung LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe LPH 8 - Bauüberwachung LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

Referenzen

Zu RTP31.1.2022

Meilenstein Formen

Raute


